



Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg

BERLIN



AKTUELLES AUS DEM STRAßEN- UND GRÜNFLÄCHENAMT

Bezirksstadträtin Dr. Saskia Ellenbeck

Präventionsrat Schöneberg Nord

Nachbarschaftstreffpunkt Huzur, 03.04.2025



PROJEKTE

FB Grünflächen

1. Krokuspflanzaktion vor der Apostel-Paulus-Kirche
2. Spielplatzeröffnung Schöneberger Linse
3. Erholung für die Vegetationsflächen auf dem Viktoria-Luise-Platz
4. Sanierung Heinrich-von-Kleist-Park



PROJEKTE

FB Straßen

1. Umgestaltung Barbarossaplatz
2. Umgestaltung Ella-Barowsky-Straße
3. Update Knotenpunkte
4. Gehwegvorstreckung Belziger Str.
5. Fahrradstraße Belziger Str.
6. Fahrradstraße Monumentenstraße
7. Geschützte Radverkehrsanlagen
8. Richard-von-Weizsäcker-Platz
9. Neue Aufpflasterungen in Schöneberg
10. Rinnensanierung am JFK

Weiteres

1. Regenbogenbänke

Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg

BERLIN





01

FB GRÜNFLÄCHEN

- Krokuspflanzaktion
- Spielplatz
Schöneberger Linse
- Regeneration
Vegetationsflächen
- Sanierung Heinrich-
von-Kleist-Park



Krokuspflanzaktion

- Im Oktober 2024 haben Schüler_innen der Löcknitz-Grundschule in Abstimmung mit der Gartenarbeitsschule, dem Fachbereich Grünflächen und der Apostel-Paulus-Kirche auf einer bezirklichen Grünfläche vor der Kirche 2.000 Krokusknollen gepflanzt
- Maßnahme fand im Rahmen einer berlinweiten Pflanzaktion von Elfenkrokussen statt
- Bietet praktische Einblicke in die Gartenarbeit und fördert das ökologische Bewusstsein

Spielplatzzeröffnung Ella-Barowsky-Straße


- Neuer Spielplatz bietet verschiedene Angebote und Highlights für Jung und Alt:
 - Große und durchgängige Kletterlandschaft
 - Große Nestschaukel
 - Calisthenics-Anlage
 - Barrierefreie Platzfläche mit Tischtennisplatte, Rollstuhltrainer sowie Musik- und Klangspielgerät
 - Verschiedene Tisch-Bankkombinationen
- Finanzierung aus Fördermitteln der Nachhaltigen Erneuerung, Investorenmitteln und Eigenmitteln des Bezirks

Aktueller Stand: Eröffnung am 18.12.2024



Erholung für die Vegetationsflächen auf dem Viktoria-Luise-Platz

- Die Strauch- und Rasenflächen auf dem Platz sind ganzjährig einem hohen Nutzungsdruck ausgeliefert und entsprechend in einem schlechten Zustand
- Die Böden sind verdichtet, wodurch die Speicherung und Leitung von Wasser, Luft und Nährstoffen beeinträchtigt wird und die Pflanzen nicht mehr in vollem Umfang versorgt sind



→ Um eine Regeneration der Vegetationsflächen zu ermöglichen hat der Fachbereich Grünflächen die Strauch- und Rasenflächen Ende Dezember 2024 mit Bauzäunen abgesichert. Die Zäune sollen voraussichtlich bis Ende April 2025 stehen

Sanierung Heinrich-von-Kleist-Park: Was ist der Stand der Dinge?



Projektphase: Objektüberwachung (Baubeginn Anfang Dezember 2023)

- Abnahme/Inbetriebnahme Fahnenterrasse im Dezember 2024
- **Aktueller Stand:**
 - Abschlussarbeiten: Hundebereich, Einbau der Bewässerungsanlage, Vegetationsbauarbeiten Erdwälle
 - Sanierung der Mosaiksteinpflasterwege und Ortbetonflächen
 - Einbau der Ausstattungselemente (Beschilderung, Sitzbänke, Abfallbehälter)

02

FB STRAßEN

- Umgestaltung
Barbarossaplatz,
neue
Fahrradstraßen und
vieles mehr...



Barbarossaplatz: Was ist der Stand der Dinge?

Maßnahme

- Umgestaltung des gesamten Platzes

Budget

- 2,7 Millionen € Gesamtbudget
- 100.000 € Restkosten
Machbarkeitsstudie
- 300.000 € Wettbewerb



Barbarossaplatz: Was ist der Stand der Dinge?

Projektverlauf seit Q1 2024

- Beteiligungsverfahren
- Variante 1 aus der Machbarkeitsstudie wurde aufgrund der Beschlussempfehlung des bezirklichen Verkehrsausschusses vom Juli 2024 in die Wettbewerbsausschreibung gegeben
- Dem Votum aus den vier Beteiligungsformaten (Veranstaltung vor Ort, Online Befragung, Fokusgruppe Volkshochschule und Fokusgruppe Grundschule) und dem Fuß-Rat für Variante 3 konnte somit nicht gefolgt werden
- Folgende Anpassungen sollen außerdem vorgenommen werden:
 - Kein Modalfilter auf der Eisenacher Str. und fließender Verkehr in beide Richtungen
 - Möglichst viel Entsiegelung, spitze Ecke möglichst erhalten
 - Anpassung wird in der Ausführungsplanung berücksichtigt

Barbarossaplatz: Was ist der Stand der Dinge?

- Auf Vorzugsvariante basierender freiraumplanerischer Wettbewerb vom 14.8.-24.10.2024
- 05.12.2024 Bewertung und Wahl der Siegerentwürfe (Platz 1.-3.) durch ein Preisgericht
- Ausstellung der eingereichten Wettbewerbsarbeiten im Raum für Beteiligung vom 16.01.25-06.02.25

Aktueller Stand

- Vorbereitung der Vergabe der Planungsleistung



Baustart in der Ella-Barowsky-Straße

- Die wichtige Quartiersachse, die den Bahnhof Südkreuz und den S-Bahnhof Schöneberg direkt verbindet, wird fuß- und radverkehrsfreundlich umgestaltet
- Bauarbeiten erfolgen in 3. Bauabschnitten
- Bauarbeiten im **1. Bauabschnitt** (zwischen Hedwig-Dohm-Straße & Gotenstraße) haben am 19.11.2024 begonnen
- Finanzierung durch das Städtebauförderprogramm „Nachhaltige Erneuerung“ des Bundes und der Länder und aus bezirklichen Mitteln



Baustart in der Ella-Barowsky-Straße

Ziel im 1. Bauabschnitt

- Umbau zu einer fuß- und radverkehrsfreundlichen Stadtstraße mit hoher Aufenthaltsqualität
- Neue schattenspendende Bäume
- Neuaufteilung des Straßenraumes:
 - Die Gehwege und Knotenpunkte werden barrierefrei nach der Ausführungsvorschrift Geh- und Radwege umgebaut (mit 0/6 cm Auftritt)
 - Für den Radverkehr wird eine separate Radverkehrsanlage auf Gehwegniveau geschaffen, die durch einen kombinierten Park- und Pflanzstreifen von der Fahrbahn getrennt ist



Baustart in der Ella-Barowsky-Straße

Zwei weitere Bauabschnitte folgen

- **2. Bauabschnitt**
 - Befindet sich an der Kreuzung Gotenstraße
 - Es entsteht ein neuer Stadtplatz
 - Der „Charlotte-Wolff-Platz“ wird zukunftsfest nach dem Schwammstadt-Prinzip gestaltet
 - Finanzierungszusage ausstehend
- **3. Bauabschnitt**
 - Befindet sich westlich der Gotenstraße
 - Grundlegende Entscheidungen ausstehend



Knotenpunkte:

Umsetzung von 11 verkehrssicheren Knotenpunkten in Schöneberg

- Errichtung von 11 markierten Gehwegvorstreckungen an Knotenpunkten in Schöneberg
- Der Punkt Belziger Straße/Merseburger Straße ist neu dazugekommen

Aktueller Stand

- 10 Knotenpunkte in Schöneberg wurden im letzten Jahr umgesetzt
- Der neue Knotenpunkt folgt in diesem Jahr, sobald die BWB ihre Maßnahme beendet haben (vsl. im Sommer 2025)



Knotenpunkte:

Umsetzung von 11 verkehrssicheren Knotenpunkten in Schöneberg

Schöneberg

1. Barbarossastraße/Goltzstraße
2. Barbarossastraße/Kyffhäuserstraße
3. Frankenstraße/Kyffhäuserstraße
4. Frankenstraße/Goltzstraße
5. Winterfeldtstraße/Frobenstraße
6. Winterfeldtstraße/Gossowstraße
7. Eisenacher Straße/Lindauer Straße
8. Eisenacher Straße/Rosenheimer Straße
9. Fuggerstraße/Welserstraße
10. Fuggerstraße/Ansbacher Straße

11. Belziger Str./Merseburger Str. (NEU)

Friedenau

1. Südwestkorso/Mainauer Straße
2. Friedrich-Wilhelm-Platz/Wilhelmshöher Straße
3. Schwalbacher Straße/Stubenrauchstraße

Tempelhof

1. Manfred-von-Richthofen-Straße/Schulenburggring

Gehwegvorstreckung Belziger Straße/Vorbergstraße

- Zwei barrierefreie Gehwegvorstreckungen sowie eine Verlängerung des Zweirichtungsradweges
- Eine neue entsiegelte Fläche und vergrößerte Baumscheiben
- Umsetzung der Maßnahme im Rahmen des Sonderprogramms Fußverkehr

Budget

- 234.300,00 €

Aktueller Stand

- Der Knotenpunkt Belziger Straße/Vorbergstraße wurde im Dezember 2024 offiziell eröffnet





Fahrradstraße Belziger Straße

- Fahrradstraße wird sich auf eine Länge von 1.000 Metern erstrecken
- Anbringen von Beschilderung und Markierungen, um die Fahrradstraße und die Fahrbahnaufteilung gut erkennbar zu machen
- Geht auf zwei BVV-Beschlüsse zurück (Drucksache 1257/XX und 2271/XX)
- Fußverkehrsfreundliche Umgestaltung einiger Knotenpunkte mit Gehwegvorstreckungen geplant bzw. bereits umgesetzt

Aktueller Stand

- Vergabeprozess für bauausführende Firma
- Informationsveranstaltung am 02.04.2025
- Umsetzung 2025

Fahrradstraße Monumentenstraße

- Auf der Monumentenstr. wird zwischen Kreuzbergstr. und Hauptstr. eine Fahrradstraße eingerichtet
- Streckenlänge von 600 m
- Soll den Monumentenkiez wirksam vom Durchgangsverkehr entlasten und die Verkehrssicherheit erhöhen
- Geht auf zwei BVV-Beschlüsse zurück (Drucksache 1257/XX und 0745/XXI)

Aktueller Stand

- Ausstehende Rückmeldung der SenMVKU zur verkehrsrechtlichen Anordnung
- Informationsveranstaltung am 02.04.2025
- Umsetzung 2025



Geschützte Radverkehrsanlagen: Grunewaldstraße

- Zwischen Bamberger Straße und der Kreuzung am U-Bahnhof Kleistpark auf beiden Straßenseiten
- Streckenlänge 1.590 m
- Wird durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr und durch Mittel des Landes Berlin finanziert
- Wird seit Oktober 2024 durch InfraVelo umgesetzt
- Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise, Straße bleibt befahrbar

Aktueller Stand

- Am 27.03.25 fand ein öffentlicher Baustellenspaziergang statt
- Ab Ende April Sanierung im östlichen Bereich zwischen Goltzstraße/Akazienstraße und der Kreuzung am U-Bahnhof Kleistpark



Geschützte Radverkehrsanlagen: Hauptstraße

- Zwischen U-Bahnhof Kleistpark und Dominicusstraße mit einer Regelbreite von 2,25 Metern auf beiden Straßenseiten
- Busspur wurde durchgängig eingerichtet und mehr Lieferzonen
- Streckenlänge 1.250 m

Aktueller Stand

- Wurde im Oktober 2024 offiziell eröffnet!



Richard-von-Weizsäcker-Platz

- Geplant ist eine Bordsteinanhebung und Platzierung eines Pollers, um das Abkürzen der Radfahrenden über den Platz zu unterbinden
→ Umsetzung witterungsbedingt erst im Frühjahr
- Außerdem ist die Verstetigung des Haltestellenkaps geplant
→ Genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest
→ Bis zur Umsetzung sorgen Rüttellinien auf dem Radweg für eine reduzierte Geschwindigkeit der Radfahrenden und Sicherheit der Fußgehenden



Neue Aufpflasterungen in Schöneberg

- Es werden 5 neue Aufpflasterungen (Asphaltkissen) in Schöneberg geplant
- Werden 3-5 Meter breit sein und 1 Meter Platz zum Fahrbahnrand lassen, damit Radfahrende problemlos vorbeifahren können
- Standorte:
 - Steinmetzstraße 4
 - Salzburger Straße 10a
 - Akazienstraße 21 + 29
 - Kärntnerstraße 9
- Umsetzung: Vsl. Sommer 2025

Ziel

- Verkehrsberuhigung und Stärkung der Verkehrssicherheit von Fußgehenden



Rinnensanierung am John-F.-Kennedy-Platz

Maßnahme

- Rinnensanierung optimiert das Abfließen des Regenwassers
- Grund war defekte und überalterte Entwässerungsrinne, sodass bei Regen große Pfützen entstehen
- Bauarbeiten fanden von Oktober bis Dezember 2024 statt





03

WEITERES

- Regenbogenbänke

Regenbogenbänke

Maßnahme

- Als ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Begegnung wurden an verschiedenen Standorten im Bezirk insgesamt 25 Regenbogenbänke aufgestellt



Regenbogenbänke in Schöneberg

Wo?

- Bautzener Platz
- Bosepark
- Cheruskerpark
- Dürerplatz
- Ella-Barowsky-Straße
- Goltzstraße/Pallasstraße
- Grazer Platz
- Innsbrucker Platz
(vor dem Bahnhofs-Eingang)
- John-F.-Kennedy-Platz
- Motzstraße/Hohenstaufenstraße
- Nollendorfplatz/Karl-Heinrich-Ullrichs-Straße
- Nollendorfplatz/Else-Lasker-Schüler-Straße
- Wartburgplatz
- Winterfeldtplatz

VIELEN DANK.

Kontaktmöglichkeiten

Für den Straßenraum: fb-strassen@ba-ts.berlin.de

Für Grünflächen: fb-gruen@ba-ts.berlin.de

Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg

BERLIN

